

Sliding Centre "Eugenio Monti" Pista olimpica di Cortina d'Ampezzo

Aumento dei costi di realizzazione della pista per bob, slittino e skeleton di Cortina d'Ampezzo, dal masterplan del 2018 ad oggi

2018

41,8 milioni

Primo masterplan: 47.712.000 dollari statunitensi. Il cambio era allora pari a 1,14 cioè 41,8 milioni di euro

2021

Dicembre

62 milioni

Coperti dallo Stato, non più solo dalla Regione Veneto

2022

Dicembre

93 milioni

Luigi Valerio Sant'Andrea, commissario straordinario dei lavori di Milano Cortina 2026, accenna ad un ulteriore aumento dei costi

2023

Fine Febbraio

Previsto l'avvio del primo stralcio per demolizione della vecchia pista costruita per le Olimpiadi Invernali del 1956, nonostante pendesse ancora il ricorso al TAR presentato da Italia Nostra assieme ad altre associazioni per salvaguardare la storica pista olimpica da bob già dichiarata di interesse culturale ai sensi del Codice dei Beni Culturali.

2023

28 Giugno

124.769 milioni

Apertura bando per appalto lavori "Cortina Sliding Centre - Lotto 2 - Riqualificazione Pista Eugenio Monti", base di gara: € 81.610.000 (IVA e oneri esclusi); Il commissario Sant'Andrea dichiara €124.769.000 per la "copertura finanziaria ai fini dell'ottenimento delle omologazioni per ospitare le competizioni internazionali per bob, parabob, slittino e skeleton".

2023

5 Agosto

La cordata di imprese bellunesi costituitasi per realizzare la pista da bob *fa marcia indietro*: "una delle poche aziende italiane specializzate in tecnologie per refrigerazione, ci ha risposto che non è in grado di garantire la consegna negli strettissimi tempi richiesti."

2024

Novembre

consegna lavori nuova pista per consentire omologazione, discese di prova, test tecnici, sopralluoghi delle federazioni internazionali

2025

Novembre

Consegna impianto completo (oltre a pista: tribune, cabine gara, uffici, etc)

2026 +

dovranno essere presi in considerazione i futuri costi di gestione e manutenzione. La pista si prevede diventerà proprietà del Comune di Cortina; ancora non è chiaro a chi verrà affidata la gestione.

Costi di gestione stimati: 1.344.000€ ,
Costi variabili: 629.000€
(di cui 333.000€ per produrre il ghiaccio)
Costi fissi: 715.000€

2021

Settembre

50,7 milioni

Settembre 2021 di cui 38 milioni di euro per i lavori e 22,7 milioni per progettazione, espropri, imprevisti, Iva, spese amministrative e pubblicità.

2022

Aprile

85 milioni

Progetto di fattibilità tecnico-economica. La causa dell'aumento viene attribuita ai rincari delle materie prime. Secondo le dichiarazioni, i 22 milioni mancanti li dovrebbe mettere la Regione Veneto

2023

Gennaio

100/120 milioni

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia dichiara che la pista potrebbe costare tra i 100 e i 120 milioni. Il commissario Luigi Valerio Sant'Andrea, dichiara comunque che "Il tempo mette in discussione il raggiungimento dell'obiettivo".

2023

Aprile

120/150 milioni

I gestori della pista "Olimpya" di Igls, vicino ad Innsbruck stimano che i costi di una pista come quella prevista a Cortina potranno essere tra i 120 e i 150 milioni. Il 30 Aprile è il termine previsto per i lavori di demolizione della vecchia pista E.Monti. Termine non rispettato.

2023

31 Luglio

"AVVISO DI GARA DESERTA"

Nessuna impresa ha presentato offerte per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'opera. SIMICO annuncia procedura negoziata veloce, "senza previa pubblicazione di un bando di gara", per evitare che la pista, una delle opere "indifferibili" non venga costruita.

2023

Settembre

Per concludere i lavori di riqualificazione della pista sono necessari 807 giorni: il cantiere quindi dovrà necessariamente iniziare entro la fine di settembre 2023.

2025

Gennaio - Marzo

collaudo pista, omologazione

2026

6 Febbraio

Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi e inizio competizioni



Andamento planimetrico del tracciato Elaborato Cod.CSC.S2.00 - PD_GN_X_AM_RT.001_A.